

師虎來了 B2B2C / Web 專案

方案整理與 10/14 Review 準備

討論對象：UI/UX - YODE、後端工程師 - 正楷、森彥

2026.10.07 下午討論 | 10/14 Review | 2026.12.25專案結束完成串接第一版



B2B2C合作系統優化

B2B2C：消費者在合作企業 App 下單，訂單直接轉進師虎來了

1 套

標準收單接口

企業 App / Web 共用。新企業依標準規格串接，個別差異另行評估

2 個

入口同時開發

2b APP 收單打 API；Web 是第二個來源，同時驗證接口

0 次

重新下單

媒合成功後，消費者下載 App、用同一支手機登入，就看到待付款訂單直接付款

流程 2B App/Web 下單 → 呼叫師虎 API 建單 → 既有媒合 → 回傳結果給2b/web + 通知消費者 → 下載師虎 App、手機驗證登入 → 已先建立原訂單直接付款


系統架構：多個來源，共用一個入口



設計原則：所有來源共用標準 API，以來源代號區分。新企業依同一規格串接，差異由工程師評估。

端到端流程

以智生活為例



驗收重點：消費者從頭到尾只下單一次；登入 App 後直接看到同一筆訂單並付款。

付款銜接：預建會員 + 手機認領 + 訂單編號

訂單編號用來辨識原訂單，手機驗證用來確認客戶身分

預建會員

1

現況訂單

訂單一定要有客戶 ID 跟訂單編號

2

做法

收單時用手機建立「未啟用」會員，產生客戶 ID，產生訂單編號

3

結果

優先沿用既有功能
正楷 10/14 列出必要修改

建議方案：驗證手機後連結原訂單

消費者用訂單上的手機號碼收驗證碼登入 → 註冊流程發現已有預建會員，改為「啟用」→ 登入後直接依據現有媒合成功方式引導 進入現有付款頁

訂單編號規則：英文字標示來源

客服一看編號就知道訂單從哪來；舊訂單不用改

代碼	來源	訂單編號範例
RO	師虎 App 自然客戶	RO2026100600008
ROZH	智生活	ROZH2026100600009
ROWE	師虎官網 (Web)	ROWE2026100600010
新代碼	未來合作企業	先查代碼表，不可重複

範例流水號 08、09、10 連續：三種來源共用同一組每日流水號

1

全站共用每日流水號

英文只標來源，同一天不會出現兩個 00008

2

固定兩碼英文，建代碼表

新增企業先查表，避免代碼重複

3

報表看「訂單來源」欄位

4

確認程式與金流

格式檢查、字串切割是否寫死；金流訂單編號長度與字元限制 (例：綠界上限 20 字元)

後台訂單欄位

現有欄位	在新流程怎麼用
訂單編號	可搜尋2B訂單以利結帳

新增欄位

- 1

訂單來源

自然客戶 / 2B來源(用英文字區分)・分潤與對帳用
- 2

會員狀態

未啟用 (預建) / 已啟用・客服可辨識帳號啟用狀態

收單接口：最少需要的資料

合作企業送來

- 客戶姓名、手機
- 服務地址
- 服務類別 / 工項、需求描述
- 服務時段
- 客戶 mail

師虎回傳

- 師虎訂單編號 (ROZH...)
- 媒合狀態：成功 / 失敗 / 取消
- 失敗原因
- 付款期限
- App 下載 / 付款連結

驗證 每家企業一組 API Key

回傳 狀態改變時主動通知對方方式，失敗要重試

驗收順序



UI/UX 10/14 交付 (YODE)

10/14 會議前交文件

#	要做什麼	交付物與完成標準
1	盤點現況 服務流程 (下單→保固)	現況流程圖
2	消費者跨 App 旅程	兩入口下單至付款流程圖，每一步標出操作人、系統與通知
3	App 待付款提示與認領	草圖涵蓋已安裝 / 未安裝、新會員 / 舊會員，能找到原訂單付款
4	通知文案	成功、失敗、付款提醒及逾期文案，註明發送方與時機
5	師虎 Web 下單草圖	手機 / 桌機草圖：資料、照片、結果及 App 引導
6	後台顯示	後台草圖：來源、外部訂單、會員狀態與分潤來源註記

完成標準：能完整走完下單到付款。列出要具體要確認的問題? 缺什麼?。

後端 10/14 交付

10/14 會議前交方案與估時

#	要做什麼	交付物與完成標準
1	盤點建單、會員、媒合	功能盤點：現有可用 / 需修改
2	預建會員方案	可行方案：建會員、驗證啟用
3	收單 API 規格草案	API 草案：必填 / 選填、來源識別、API Key、回應
4	媒合結果回傳草案	回傳草案：時機、狀態、欄位、錯誤及重試方式
5	訂單編號前綴影響	前綴與流水號方案，列程式及金流限制查核結果
6	缺口與估時	工作清單：修改處、工時、依賴、Web / App 配合任務與人力

每項需求須有做法與估時。並列出要具體要確認的問題? 缺什麼?。

後端10/14 技術與合作交付確認

正楷提出技術方案，森彥追蹤交付

#	要拍板的事	建議方向 / 要決定的內容	負責人	交付期限
6	預建會員可行性	預建會員、驗證啟用與訂單連結方案	正楷	10/14 提案 10/16 修正
7	訂單編號規則	前綴、每日流水號及程式 / 金流限制查核	正楷	10/14 提案 10/16 修正
8	收單與回傳規格	欄位、API Key、防重複、狀態與重試草案	正楷	10/14 草案 10/16 修正
9	新欄位與狀態	資料欄位與後台呈現，確認會員狀態定義	正楷 YODE	10/14 草案 10/16 修正
10	2B下單必要提供項目需求表	合作方欄位、接收回拋資料與測試時間清單	正楷列清單 森彥追蹤	10/14 清單 10/16 追蹤

森彥會前追齊資料，會後列補件人與期限。技術答覆由工程師提出，Stacy 確認。

交付期限與下一次會議

10/07



下午討論

10/14



Review

YODE：流程與草圖
正楷：方案與估時

10/16



修正版定稿

YODE、正楷補齊
流程、規格與估時
森彥追蹤未決事項

10/19



排程確認會

每項有負責人
開始日、完成日
展示日與驗收日

年底



第一版上線

Web 跑通 + 智生活接上